
HANKKEEN ETENEMINEN

Hankkeen aloitus ja 
alkukartoitus  
syksy 2025

Sisältö- ja 
jaksopohjaisen 
opetusmallin 
suunnittelu syksy 2024 
ja kevät 2025

Tutustumista eri 
verkko-oppimis-
ympäristöihin 
kevät 2025

Verkkopedagogiikan 
koulutus 
kevät 2025

Opintojaksojen 
pilotointien suunnittelu 
ja laitehankinnat 
kevät 2025 

Opintojaksojen 
pilotointien toteutus 
syksy 2025

Pedagogisen opettajan 
oppaan aineiston 
tuottaminen 
syksy 2025

Koontiseminaari 
syksy 2025

Hankkeen arviointi ja 
raportointi
syksy 2025
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